

INFORMACJA nr 1 (do siwz)

Dotyczy : postępowania przetargowego na wykonanie zadania pn.:

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ BUDOWY DOCELOWEJ BIOLOGICZNO-MECHANICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI KAROLINA W GMINIE RĘDZINY

ZAMAWIAJĄCY odpowiada na pytania Wykonawców:

Pytanie nr 1 :

Uprzejmie prosimy aby Zamawiający uznał za spełniony warunek wiedzy i doświadczenia Wykonawcy również wtedy, gdy Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonał i prawidłowo ukończył co najmniej jedno opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków o przepustowości min. 1500 m³/dobę.

Prośbę swą motywujemy tym, że zaprojektowanie przebudowy i rozbudowy istniejącej już oczyszczalni ścieków jest trudniejsze i bardziej skomplikowane, niż zaprojektowanie nowego obiektu, ponieważ m.in. musi uwzględnić zaprojektowanie pracy oczyszczalni podczas realizacji inwestycji..

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje zmian w tym zakresie.

Pytanie nr 2 :

Zgodnie ze specyfikacją termin wykonania prac określony został na max. 160 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Termin ten jest niemożliwy do wypełnienia ze względu na podstawowe sprawy formalne oraz decyzje konieczne do uzyskania t.j.:

- uzyskanie formalnych uzgodnień przez Zamawiającego u PWiK Częstochowa materiałów przedprojektowych (koncepcji technologii i instalacji oraz architektonicznej) - warunek umowy (§3 ust. 3 pkt 3.12)- okres około 2 miesięcy;
- przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko wraz z raportem oddziaływania inwestycji na środowisko – minimum 5-6 miesięcy;
- uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego - około 2 miesięcy,
- uzgodnienie projektu w Sanepidzie, w zespole uzgodnień dokumentacji projektowej w Starostwie Powiatowym, i inne-około 1 miesiąca

Podsumowanie: Prace koncepcyjne (wraz z zatwierdzeniem rozwiązań koncepcyjnych przez Zamawiającego i PWiK Częstochowa) trwać będą co najmniej 2 miesiące. Następnie dla zakresu projektu opisanego w specyfikacji, konieczne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko środowiskowej wraz z opracowaniem raportu oddziaływania na środowisko, co trwa min. 5 miesięcy od złożenia wniosku. Dopiero po uzyskaniu decyzji środowiskowej, można składać wniosek o decyzję pozwolenia Wodnoprawnego. Okres uzyskiwania i(brak tekstu!)

.....
W związku z powyższym prosimy o zmianę terminu zakończenia prac na 240 dni od dnia podpisania umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje zmian w tym zakresie.

WÓJT
mgr inż. Paweł Militowski